



КАРТОЧКА ПРОЕКТА

«Оптимизация работы костюмерной при подготовке к праздникам и развлечениям педагогов МБДОУ «Детский сад № 49 «Ручеёк»

1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА

Заказчики процесса — воспитатели групп МБДОУ «Детский сад № 49 «Ручеёк»

Периметр проекта — методический кабинет и помещение склада кастиляни МБДОУ «Детский сад № 49 «Ручеёк»

Владелец процесса — Л.Ю. Сиротина, заведующий МБДОУ

Руководитель проекта — Л.Ю. Сиротина, заведующий МБДОУ

Команда проекта — воспитатели: Лайкачева Н.Ю., Панкратова Н.В., Назарова О.А., Павлова Е.И., Савичева Е.В., Смылова Н.Д., старший воспитатель -Полюкова О.В., кастиляниша Буданова Л.А., муз. руководитель- Белова Л.М.

2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА

Ключевой риск — Возникновение временных потерь, вызванных нерациональной организацией работы костюмерной при подготовке к праздникам и развлечениям.

Проблемы:

1. Отсутствие организованной системы хранения костюмов и атрибутов в методическом кабинете ДОУ (нерациональное хранение в коробках)
2. Нерациональная организация процесса выдачи костюмов и атрибутов(процесс выдачи, сбора и перемещения атрибутов из методического кабинета и обратно замкнут на одном человеке)
3. Недостаток помещения методического кабинета для воплощения в образ педагогов, не оборудовано место для гримирования.
4. Материал не разобран по тематике, отсутствие навигации по расположению костюмов.

3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Передвижение воспитателя в методический кабинет за костюмами и атрибутами к праздникам и развлечениям	2 мин	1 мин
Побдор костюмов, материалов, образов педагогов	15 мин	6 мин
Возврат костюмов и атрибутов	2 мин	1 мин
Система навигации по расположению костюмов и атрибутов	0	0
ИТОГО	19 минут	8 минуты

4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

1. Старт проекта — 21 февраля 2022 года
2. Диагностика и определение целевого состояния -21 февраля по 25 февраля 2022 г.
 - разработка карты текущего состояния —28 февраля по 04 марта 2022 г.
 - разработка плана проекта с 07 марта 2022 г. по 11 марта 2022 год.
 - разработка карты целевого состояния — с 14 марта по 18 марта 2022 г.
3. Внедрение улучшений — 21 марта 2022 г. по 03 июня 2022 г.
 - совещание по защите подходов внедрения 02 июня 2022 г
4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 03 июня 2022 г. по 10 июня 2022 г
 - завершающее совещание 10 июня 2022 г.

Руководитель проекта

Подпись

Л.Ю. Сиротина