



УТВЕРЖДАЮ

Должность владельца процесса  
Пахомов А.Ю.  
03.10.2022 г.

### ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЕКТА

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ожидаемый результат	Ответственный исполнитель
1	Диагностика и определение целевого состояния	03.10.2022- 10.10.2022	карта целевого состояния	Ярцева К.Ю.
2	Внедрение улучшений – разработка автоматизированной формы сбора данных	11.10.2022- 12.10.2022	Яндекс-таблица для сбора данных	Ярцева К.Ю.
3	Разработка инструкция для классных руководителей по заполнению таблицы	14.10.2022- 17.10.2022	инструкции для классных руководителей	Ярцева К.Ю.
4	Пробное внесение данных о питающихся в таблицу	18.10.2022 - 19.10.2022	Яндекс-таблица с данным о питающихся	Классные руководители
5	Анализ таблицы данных	20.10.2022	Отзыв	Ефремова Н.М., ответственная за питание
6	Закрепление результатов и закрытие проекта (завершающее совещание)	31.10.2022	Оценка результата	Ярцева К.Ю.

Руководитель проекта

К.Ю. Ярцева