

**КАРТОЧКА ПРОЕКТА «Оптимизация процесса организации и учета питания в школе»**



УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ СШ № 15

А.Ю. Пахомов

12.10.2021 г.

**1. ВОВЛЕЧЕННЫЕ ЛИЦА И РАМКИ ПРОЕКТА**

**Заказчики процесса** — зам. директора

**Периметр проекта**

1. Школьное методическое объединение классных руководителей

**Владелец процесса** — Пахомов А.Ю., директор МБОУ СШ № 15

**Руководитель проекта** — Ярцева К.Ю., заместитель директора

**Команда проекта** — Ярцева К.Ю., заместитель директора

**Ефремова Наталья Михайловна**, социальный педагог, ответственный за питание

**2. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА**

**Ключевой риск** — большие временные затраты социального педагога на сбор сведений о питающихся.

**Проблемы:**

1. Длительный сбор и обработка информации.
2. Ошибки при обработке данных участников.

**3. ЦЕЛИ И ПЛАНОВЫЙ ЭФФЕКТ**

Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель
Сокращение времени на составление списков питающихся	60 мин	5 мин
Сокращение времени на ознакомления заведующей столовой с заказом на питание	60 мин	5 мин

**4. КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ ПРОЕКТА**

1. Старт проекта — 03.10.2022
2. Диагностика и определение целевого состояния — 03.10.2022-10.10.2022
  - разработка карты текущего состояния — 03.10.2022-05.10.2022
  - разработка карты целевого состояния — 06.10.2022-10.10.2022
3. Внедрение улучшений
  - Разработка Яндекс-таблицы сбора данных 11.10.2022-12.10.2022
  - Разработка инструкция для классных руководителей по заполнению таблицы 14.10.2022-17.10.2022
  - Пробное внесение данных о питающихся в таблицу 18.10.2022 - 19.10.2022
  - Анализ таблицы данных ответственным за питание 20.10.2022
4. Закрепление результатов и закрытие проектов — 31.10.2022

Руководитель проекта

К.Ю. Ярцева